
令和６年４月作成
１．主な施設の取組状況

※取組状況の区分

方針検討
旧街道休憩所 R6 －
弥坂湯 R5～7 着手済
仙石原町営住宅（Ａ・Ｂ棟） R5 方針検討

郷土資料館 R5 完了
町営住宅 R5～14 事業中
温泉出張所（公民館）

方針検討

R6 －
消防団第９分団詰所 R14 －
清掃第２プラント（し尿処理施設） R10,11 －
仙石原公園管理事務所（いこいの家） R6 －
老人福祉センターやまなみ荘 R14 －
強羅観光案内所 R5,6

総合体育館 R5～10 事業中
宮城野温泉会館 R12 －
箱根関所 R5～9 事業中

社会教育センター R5～10 事業中
箱根湿生花園 R5～11 事業中
森のふれあい館 R5～12 事業中

R5,7 事業中
幼児学園 R5～8 事業中
総合保健福祉センターさくら館 R5～14 事業中
集会所 R5～14 事業中

湯本町営住宅 R14 －
石仏群と歴史館 廃止・案内設置 R5,6 事業中
箱根町役場(本庁舎・分庁舎・車庫)

改修
(耐震化含)

R5,6 事業中
宮城野・仙石原出張所（公民館） R5～10 事業中
箱根出張所 R5,6 事業中
消防署箱根分署・消防団第10分団詰所 R10 －
消防団第７分団第１部詰所 R6 －
幼稚園

重点事業
を踏まえ
各施設
の取組み
を実施

消防署仙石原分署・消防団第８分団詰所
建替

R9 －
消防団第6分団詰所
消防団第11分団詰所 R11 －
観光案内所（箱根宮ノ下、仙石原乙女） 機能統合 R5～8 方針検討
宮ノ下駐車場

長寿命化
R5～8 事業中

畑宿寄木会館 R10,11 －
湯本地域スポーツ施設（体育館）

廃止・解体
R5,6 事業中

区　分 主な対象施設 取組項目
  取組
  年度

令和５年度
取組状況

重点事業

ごみ処理広域化推進事業（清掃第1プラント） 改修(転用) R5～8 事業中

学校施設長寿命化事業
（湯本小学校、箱根の森小学校（体育館）、仙石原小学校）

長寿命化 R5～14 事業中

湯本地区公共施設利活用事業
（旧箱根観光物産館、旧消防署湯本分署・旧消防団第１分団詰所）

利活用 R5～7 調査/方針検討

調査/方針検討 建物調査や地域の意向確認の実施する。今後の方針を関係者とともに検討する。
着手済 関係者との協議を開始する。

課題の調整 関係者と検討すべき課題が関係者との間で共有し、その解決・合意に向けて協議を行う。

合意 課題を解決し、具体的な事業実施に関して関係者の合意を得る。
事業中 建替え、長寿命化、統廃合、譲渡などに係る具体的手続に着手する（設計含む）。
完了 工事や譲渡などが完了する。

未着手 関係者（関係課、関係市町、地域住民、関係団体）との協議が未着手で内部検討のみ。

区　分 具　　体　　的　　内　　容

箱根町公共施設再編・整備計画（第２期）の取組状況　【令和５年度】

R14 －
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２．公共施設の見直し（延床面積の削減）に向けた取組状況
単位：㎡・％

※延床面積の基準 『112,026㎡』 は、公共施設白書策定時の対象96施設の延床面積の合計である。

（令和５年度の取組結果）

・

・

延床面積の基準 『115,106㎡』 は、公共施設白書（R3改定版）数値（観光公衆トイレ等の
追加・固定資産台帳の延床面積に置換後の数値）を記載している。

令和５年度は、石仏群と歴史館の解体により238㎡の削減を図ることができ、削減率は目標の1.8％
に対し、0.2％となりました。

重点事業については、ごみ処理広域化に係る事業者選定等、湯本小学校長寿命化の実施設計、
湯本地区公共施設利活用に係る方針再検討を行うなど、いずれも計画どおりの進捗を図ることがで
きました。

延床面積
(基準115,106㎡)

削減面積(㎡)

削 減 率(%)

区　分

▲ 1.8 ▲ 0.2

▲ 2,104

106,254

-

第１期
削減目標

106,016 - - - -108,358

-

第２期
削減目標

令和
５年度末

令和
６年度末

令和
７年度末

令和
８年度末

▲ 238 -

▲ 5.9

- - -▲ 6,748

- -

令和
９～14年度末

実　績 計　画 実　　　　　　　　　績
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