

## 議案第 97 号

### 工事請負契約の一部変更について

宮城野保育園建設事業 宮城野保育園園舎建設工事の工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

#### 請負契約金額

当初の金額 567,000,000 円を  
604,186,560 円に改める。

平成 28 年 12 月 1 日提出

箱根町長 山 口 昇 士

#### (提案理由)

平成 28 年 4 月 28 日に議決を得た「宮城野保育園建設事業 宮城野保育園園舎建設工事」に関する「議案第 52 号 工事請負契約の締結について」の設計内容の変更を要するため、請負契約金額を変更いたしたく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年箱根町条例第 24 号）第 2 条の規定により提出するものである。